

	Ort	Leistung	Baubeginn	Bauende
Mischsystem				
<i>Bauseitig beendet</i>	Neukölln, Weigandufer (Sanierung)	Machbarkeitsstudie	11.12.2006	16.09.2007
	Mitte, Chausseestr. 95 / Neubau APw Bln IV	Neubau Abwurfbauwerk	18.10.2004	14.12.2008
	Kreuzberg, Sanierung PW-Einzugsgebiet Kreuzberg	Umbau von Regenüberläufen	23.07.2007	28.12.2008
	Schöneberg, Winterfeldstr.	Umbau von Regenüberläufen	20.04.2009	21.03.2010
	Kreuzberg, Reichenbergerstr.	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	11.05.2009	26.03.2010
	Friedrichshain, An der Schillingbrücke		06.08.2007	28.03.2011
	Prenzlauer Berg, Pappelallee	Neubau Regenüberlauf	25.03.2010	29.04.2011
	Kreuzberg, Reichenbergerstr.	Mischwasser-Schwellenanpassung	16.12.2009	30.05.2011
	Spandau, Schönwalder Str./ 3. BA	Neubau Regenüberlauf	21.06.2010	24.07.2011
	Schöneberg, Hohenstaufenstr.	Umbau von Regenüberläufen	11.07.2005	29.07.2011
	Neukölln, Kiehlufer	Neubau RÜ-Kanal und Auslaufbauwerk	31.08.2009	08.09.2011
	Spandau, Schönwalder Str./ 2. BA	Neubau Regenüberlauf und Schwellenanpassung	27.07.2009	24.10.2011
	Prenzlauer Berg, Danziger Str.	Neubau Regenüberlauf	12.01.2009	24.11.2011
	Spandau, Schönwalder Straße / 4. BA	Neubau und Umbau von Regenüberläufen	04.07.2011	25.11.2012
	Spandau, Schönwalder Str. / 1.BA Götestraße	Schwellenanpassung	15.07.2009	24.09.2010
	Charlottenburg, Spandauer Damm RÜ 49 + Drossel	Schwellenanpassung und Drosseleinbau	07.01.2008	26.11.2010
	Wilmerdorf, Joachim-Friedrich-Str.	Umbau von Regenüberläufen	01.02.2010	30.12.2011
	Neukölln, Weigandufer	Neubau Stauraumkanal und Schwellenumbau	13.07.2009	24.06.2012
Wedding, Berlin IV / Tgb Uferstr. I	Neubau RÜ-Anlagen	05.07.2010	07.10.2012	

<i>Bauseitig beendet</i>	Kreuzberg, Köpenicker Str.	Mischwasser-Schwellenanpassung	04.06.2012	02.12.2012
	Kreuzberg, Oranienplatz	Mischwasser-Schwellenanpassung	12.03.2012	27.01.2013
	Neukölln, Erkstraße	Mischwasser-Drosselbauwerk	14.09.2009	24.02.2013
	Neukölln, Niemetzstr.	Neubau und Umbau von Regenüberläufen	02.06.2008	26.05.2013
	Schöneberger Straße 21	Mischwasser-Schwellenanpassung	07.01.2013	25.08.2013
	Kreuzberg, Görlitzer Ufer	Umbau von Regenüberlauf	23.05.2011	26.10.2014
	Friedrichshain, Corinthstraße / Rochowstraße/ Bln.XII	Mischwasser-Schwellenanpassung	03.09.2012	16.12.2012
	Lahnstraße	Neubau Stauraumkanal / Fangbecken RHB	06.09.2010	27.10.2013
	Prenzlauer Berg, Storkower Straße	Neubau Wehrbauwerk	23.07.2012	03.11.2013
	Friedrichshain, Stralauer Allee / ggü. Dannekerstraße	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	09.09.2013	13.10.2013
	Greifswalder Straße / Erich-Weinert-Str.	Schwellenumbau und Tauchwandkürzung	05.08.2013	01.12.2013
	Mitte, Bodestraße / Am Lustgarten	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	18.03.2013	29.06.2014
	Kreuzberg, Reichenberger Str.	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	20.05.2013	26.10.2014
	Wedding Berlin X	Neubau Wehrbauwerk und RÜs	04.03.2013	26.06.2014
	Prenzlauer Berg, Oderberger Str.	Neubau Regenüberlauf	18.08.2014	31.05.2015
	Wedding, Berlin IV / Tgb Prinzenallee I / 1. BA	Schwellenneubau	21.10.2013	27.12.2015
	Wedding, Berlin IV / Tgb Prinzenallee I / 2. BA	Umbau von Regenüberläufen	03.03.2014	26.04.2015
	Friedrichshain, Warschauer Platz / Bln. 12	Neubau Drosselbauwerk	16.06.2014	31.01.2016
	Mitte, Invalidenstr.	Umbau von Regenüberläufen	09.03.2015	25.01.2016
	Charlottenburg, Fasanenstraße, SRK	Neubau Stauraumkanal	12.11.2012	19.10.2015
Prenzlauer Berg, Berlin XI / RÜ	Umbau von Regenüberläufen	24.03.2014	27.02.2016	
Neukölln, Friedelstraße, RÜ	Mischwasser-Schwellenanpassung	29.07.2013	27.10.2016	
Friedrichshain, Rudolfstraße, RÜ	Neubau Schwellenbauwerk	07.10.2013	16.08.2016	

<i>Bauseitig beendet</i>	Friedrichshain, Stralauer Allee / Vorabmaßn. zu 11/05-00316	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	28.03.2016	31.12.2016
	Kreuzberg, Hallesches Ufer, RÜ	Umbau von Regenüberläufen	07.05.2012	30.06.2017
	Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee / Luisenplatz	Umbau RÜ	04.04.2016	13.08.2018
	Charlottenburg, Ernst-Reuter-Platz / Cauerstraße, RÜ	Umbau von Regenüberläufen	10.07.2017	29.10.2018
	Charlottenburg, Fürstenbrunner Weg, Tiefer Grund	Umbau RÜ 68	01.10.2018	31.10.2018
	Wedding, Grüntaler Straße / Osloer Straße, Wehr	Neubau Wehrbauwerk	21.03.2016	23.12.2018
	Friedrichshain, Stralauer Allee / Danneckerstraße. Hydr. Erw.	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	19.03.2018	22.10.2020
	Friedrichshain, Stralauer Allee / Danneckerstraße, RÜ	Umbau von Regenüberläufen	19.03.2018	22.10.2020
<i>Im Bau</i>	Wedding, Berlin IV / Tgb Prinzenallee II, RÜ	Schwellenneubau und Tauchwand	12.06.2017	27.12.2020
	Prenzlauer Berg, Mauerpark, Schwedter Straße, SRK	Neubau Stauraumkanal	06.11.2017	26.04.2020
	Charlottenburg, HPW Chb. I, Schwellenbauwerk	Neubau Schwellenbauwerk	05.02.2018	31.10.2021
	Charlottenburg, HPW Chb. I, RÜB	Neubau Mischwasserspeicherbecken	01.03.2018	31.10.2021
	Friedrichshain, Bödikerstraße / Bln XII, Hydr. Erw.	Hydraulische Erweiterung M-Kanal	08.10.2018	19.07.2020
	Friedrichshain, Bödikerstraße / Bln XII, RÜ	Umbau von Regenüberläufen	08.10.2018	19.07.2020
	Prenzlauer Berg, Erich-Weinert-Straße, RÜ	Drosselbauwerk und Umbau von Regenüberläufen	15.07.2019	28.11.2021
<i>In Planung</i>	Mitte, Chausseestraße, Bln. IV, RÜB	Neubau Mischwasserspeicherbecken	01.10.2020	30.09.2026
	Mitte, Kurstraße	Umbau von Regenüberläufen	30.12.2020	30.05.2021
	Frankfurter Allee / Mainzer Str./Bln XII, RÜ	Umbau von Regenüberläufen	04.03.2021	27.09.2021
	Charlottenburg, Cauerstraße / Doverbrücke, RÜ	Bewirtschaftung RÜ-Cauerstraße	21.05.2021	19.06.2022
	Charlottenburg, Abtrennung TEZG Westend zu APW Chb III	Abtrennung Einzugsgebiet	29.10.2021	05.06.2022
	Mitte, Friedrichstraße (aus 10/01-00261)	Umbau RÜ-Bauwerk infolge Schwellenerhöhung	12.11.2021	26.06.2022
	Mitte, Charlottenstraße (aus 10/01-00261)	Neubau RÜ-Bauwerk mit Schwelle und Entlastungshaltung	12.11.2021	26.06.2022
	Mitte, Rauchstraße (aus 10/01-00262)	Umbau RÜ-Bauwerk infolge Schwellenabsenkung	12.11.2021	26.06.2022
	Mitte, Scharnhorststraße / Boyenstraße, RÜ	Umbau von Regenüberläufen	03.04.2023	22.10.2023
	Tiergarten, Reichpietschufer / u. a. , RÜ	Umbau von Regenüberläufen	03.03.2025	22.11.2025